

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главы  
Республики Саха (Якутия)  
от 05 июля 2019 г. № 503-РГ

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	25 августа 2019 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	01 октября 2019 года
3.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель – Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	01 октября 2019 года, далее - ежегодно
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	01 октября 2019 года

5.	Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Письмо ведомственного Проектного офиса и Приказ	30 октября 2019 года
6.	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), федеральный оператор	Письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	30 ноября 2019 года, далее – ежегодно
7.	Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)	20 ноября 2019 года
8.	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Саха (Якутия) в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Дополнительное соглашение	05 февраля 2020 года, далее - по мере необходимости
9.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Соглашение	15 февраля 2020 года, далее - по необходимости

10.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Ми	Извещение о проведении закупок	25 февраля 2020 года
11.	Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров на курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых Проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Проектный офис нацпроекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
12.	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25 августа 2020 года
13.	Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие фирменным стилям Центров, доставлено, установлено, налажено оборудование	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Акты-приемки работ, товарные накладные и т.д.	25 августа 2020 года
14.	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Республике Саха (Якутия) целям и задачам мероприятия	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Проектный офис нацпроекта «Образование»	Форма, определяемая ведомственным Проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября 2020 года, далее - ежегодно

15.	Открыты Центры в единый день	Республика Саха (Якутия), ответственный исполнитель - Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	Освещение в средствах массовой информации	01 сентября 2020 года
-----	------------------------------	---	---	-----------------------